

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области основная общеобразовательная школа  
с. Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2021 года № 362-од

**«Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Заборовка, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году**

В соответствии с Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 г. № 1132-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году» и методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно -научной и технологической направленностей в 2022 году от 01.11.2021 г., Приказом Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 24.12.2021 г. № 815 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году», в целях создания и обеспечения функционирования центра образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Заборовка, в рамках федерального проекта «Современная школа, национального проекта «Образование» в 2022 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в соответствии с приложением к приказу Комплекс мер («дорожную карту»), направленный на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Заборовка, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.(Приложение 1)
2. И.о. заместителя директора по УВР Семеновой Е.М. обеспечить выполнение Комплекса мер («дорожной карты»).
3. Разместить настоящий приказ на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка.
4. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой.

Директор  
ГБОУ ООШ с. Заборовка

Л.В. Кулагина

С приказом ознакомлена:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. \_\_\_\_\_ Е.М.Семенова

**КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»),**  
направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Заборовка, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Результат реализации мероприятия</b>	<b>Примечание</b>
1	Формирование и утверждение Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту Центр) на базе ГБОУ ООШ с. Заборовка	10.01.2022	Приказ, размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка	В соответствии с распоряжением министерства образования и науки самарской области от 26.11 2021 г. № 1132-р.
2	Размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка вкладки о создании Центра	01.02.2022	Информация о создании Центра на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка	Используется логотип
3	Назначение руководителей (кураторов), ответственных за создание и функционирования Центра	01.02.2022	Приказ, размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка	
4	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.02.2022	Положение о Центре, размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка	В соответствии с распоряжением министерства образования и науки самарской области от 26.11 2021 г. № 1133-р

5	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	15.02.2022	Информация о создании и функционировании Центра направляется в Западное управление МОиН СО	В соответствии с рекомендациями Минпросвящения Росси по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году
6	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	15.02.2022	Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО и администрацией муниципального района Сызранский	
7	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн – проектов Центра	10.03.2022 – 20.03.2022	Дизайн –проект Центра	Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО, администрацией муниципального района Сызранский, согласование по графику, составленному МОиН СО
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2022- 31.08.2022	Приказ, размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка	
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022 -2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.2022- 20.08.2022	Размещение программ на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка	

10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2022	Список педабработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
11	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Согласно отдельному графику	Повышение квалификации, Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».
12	Приведение площадок Центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн – проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2022- 20.08.2022	Контроль проведения ремонтных работ совместно с ЗУ СОиН СО, администрацией муниципального района Сызранский	
13	Формирование информационной справки ГБОУ ООШ с. Заборовка, на базе которой создаётся Центр	до 20.06.2022	Формирование информационной справки, её направление в ЗУ МОиН СО	
14	Проведение мониторинга/фотомониторинга площадок Центра, созданных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России, к открытию	15.08.2022- 23.08.2022	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка	

15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	01.09.2022	Сценарный план, согласованный с ЗУ МОиН СО не позднее 25.08.2022. Приглашение почётных гостей. Информационное освещение в СМИ, на сайте ГБОУ ООШ с. Заборовка.	
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	01.10.2022 далее ежеквартально	Направление информации в ЗУ МОиН СО	Расчёт значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и МОиН СО
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно отдельному графику	Организация участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ГБОУ ООШ с. Заборовка	